

แผนปฏิบัติการราชการโครงการจัดการความรู้วัฒนธรรมไทใหญ่เพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันไทใหญ่ศึกษา

กิจกรรม	ระยะเวลา	แหล่งเงิน			ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม
		รวม	งปม.	อื่นๆ		
รวมทั้งสิ้น		750,000				
แผนบริหารจัดการ						
1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ 6 ครั้ง	- 14 ต.ค.53 - 15 ธ.ค 53 - 8 ก.พ 54 - 19 เม.ย 54 - 15 มิ.ย 54 - 24 ส.ค 54	20,000	20,000		คณะกรรมการ	ได้ทิศทาง นโยบายในการดำเนินงาน/นำเสนอผลการดำเนินงาน
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี	- ต.ค. 53	3,000	3,000		คณะกรรมการ	มีแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของวิทยาลัย
3. จ้างเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการ	- ต.ค. 53 ถึง ก.ย 54	136,800	136,800	-	คณะกรรมการ	มีเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 2 คน
4. จัดให้มีเครือข่ายในระดับชุมชน	- ต.ค 53 - ธ.ค 53 - มี.ค 54 - พ.ค 54	-	-	-	คณะกรรมการ	มีเครือข่ายคณะกรรมการในระดับชุมชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 5 เครือข่าย

กิจกรรม	ระยะเวลา	แหล่งเงิน			ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม
		รวม	งปม.	อื่นๆ		
	- ก.ค 54					
5. เดินทางเข้าพบ สืบค้นข้อมูลหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมปรึกษาโครงการ	ธค 53 - กย 54	75,000	75,000		คณะทำงาน	มีผู้เชี่ยวชาญด้านไทใหญ่ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน จำนวน 3 คน
6. สร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติ (จีนตอนใต้, อินเดีย, อังกฤษ, อเมริกา, ลาว)	ต.ค 53 ถึง ก.ค 54	-	-		คณะทำงาน	มีเครือข่ายระดับนานาชาติ (นานาชาติ) จำนวน 3 เครือข่าย
แผนด้านการจัดการเรียนการสอน					คณะทำงาน	
1. การพัฒนาหลักสูตร/จัดทำหลักสูตรด้านวัฒนธรรม ประเพณีไทใหญ่ 10 หลักสูตร	ต.ค 53 ถึง ส.ค 54	70,000	70,000	-	คณะทำงาน	มีหลักสูตรเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีสำหรับจัดการเรียนการสอน นำไปจัดฝึกอบรมและนำไปบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียน จำนวน 10 หลักสูตร
2. การจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรด้านวัฒนธรรม ประเพณีไทใหญ่ 5 หลักสูตร	ต.ค 53 ถึง ส.ค 54	50,000	50,000		คณะทำงาน	มีการอบรมให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทใหญ่ให้นักเรียน/นักศึกษา และผู้ที่

กิจกรรม	ระยะเวลา	แหล่งเงิน			ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม
		รวม	งปม.	อื่นๆ		
						มีความสนใจ จำนวน 5 หลักสูตร
3. การสรรหาอาจารย์ผู้สอน/ภูมิปัญญา และแหล่ง เรียนรู้ในท้องถิ่น (อยู่ในการทำแผนที่)	พ.ย 53	-	-		คณะทำงาน	มีอาจารย์ผู้สอน/ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ที่เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ของนักศึกษา/ ผู้สนใจ
4. สนับสนุนให้นักศึกษาลงไปศึกษาเรียนรู้และเข้าไป มีส่วนร่วมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน	พ.ย 53 ถึง ก.ค 54	-	-		คณะทำงาน	มีรายงานผลการศึกษาเรียนรู้ ของนักศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรมประเพณี
แผนการวิจัย (งปมสกว. สวชช. วัฒนธรรม)					คณะทำงาน	
1. การแปล/การรวบรวมตำราไทใหญ่	ต.ค 53 ถึง มิ.ย 54	30,000	30,000	-	คณะทำงาน	มีเอกสาร/ตำราเกี่ยวกับไทใหญ่ที่ได้ ดำเนินการแปล จำนวน 10 เล่ม
แผนบริการวิชาการ					คณะทำงาน	
1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมไท ใหญ่ระดับชุมชน/ระดับชาติ	ต.ค 53 ถึง ก.ย 54	180,000	180,000	-	คณะทำงาน	- ได้เครือข่ายคณะทำงาน ในระดับชุมชน/ ระดับชาติ
2. การเผยแพร่ข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ เคเบิล วิทยุ เว็บไซต์ วารสาร CD ฯลฯ	พ.ย 53 ถึง ก.ย 54	20,000	20,000	-	คณะทำงาน	ผู้สนใจสามารถเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับชาวไทใหญ่

กิจกรรม	ระยะเวลา	แหล่งเงิน			ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม
		รวม	งปม.	อื่นๆ		
						ได้อย่างกว้างขวาง
3. การเผยแพร่ความรู้ด้านไทใหญ่ในโรงเรียน/สถานศึกษา	พ.ย 53 ถึง ก.ย 54	-	-		คณะทำงาน	- มีเครือข่ายการทำงานในระดับโรงเรียน / สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง
4. ส่งเสริมการสร้างชมรมและผู้สืบทอดด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทใหญ่	พ.ย 53 ถึง มี.ค 54	-	-	-	คณะทำงาน	- มีชมรมและผู้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 5 ชมรม - ชุมชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอย่างยั่งยืน
แผนส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมไทใหญ่					คณะทำงาน	
1. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับไทใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านเว็บไซต์	ต.ค 53 ถึง ก.ย 54	90,000	90,000	-	คณะทำงาน	มีเอกสาร/หนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทใหญ่เพื่อการศึกษาค้นคว้า
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทใหญ่ร่วมกับชุมชน 4 ครั้ง	- พ.ย 53 - ก.พ 54 - พ.ค 54 - ก.ค 54	50,000	50,000	-	คณะทำงาน	ชุมชนตระหนักและรู้สึกห่วงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของตนเอง

กิจกรรม	ระยะเวลา	แหล่งเงิน			ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม
		รวม	งปม.	อื่นๆ		
3. สนับสนุนข้อมูลให้กับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	-	-	-	คณะทำงาน	มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับโครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
4. สนับสนุนข้อมูลให้กับโครงการ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	-	-	-	คณะทำงาน	มีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับโครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
5. รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวไทใหญ่	ธ.ค 53	15,200	15,200	-	คณะทำงาน	มีตัวอย่างเครื่องมือ/เครื่องใช้ของชาวไทใหญ่ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิต
6. รวบรวม/จัดทำทำเนียบปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมไทใหญ่	ก.พ 54	10,000	10,000	-	คณะทำงาน	มีทำเนียบปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการศึกษาค้นคว้า จำนวน 1 ชุด
7. การสะท้อนองค์ความรู้ให้กับชุมชนด้านวัฒนธรรม ประเพณีให้มีความถูกต้อง		-	-	-	คณะทำงาน	ชุมชนเกิดความตระหนักและห่วงแหนในวัฒนธรรมประเพณี
8. สร้างมาตรการส่งเสริมวิถีคนไตในวิทยาลัยชุมชน (เชื่อมโยงกับหน่วยจัดการศึกษาทุกอำเภอ)	ต.ค 53 ถึง ก.ย 54	-	-	-	คณะทำงาน	นักศึกษาเกิดความตระหนักโดยการแต่งกายถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีชาวไทใหญ่

